
Cronograma com
responsável e prova
Cronograma pronto antes do edital poupa dias de uma semana curta. Cada ação com
quem faz, prazo e uma prova de que aconteceu.

ETAPA ATIVIDADE RESPONSÁVEL PRAZO PROVA

Exemplo de preenchimento

ETAPA ATIVIDADE PRAZO PROVA

Pré Definir equipe e fechar fornecedores Semanas 1 e 2 Contratos e plano de trabalho

Pré Produzir identidade e divulgar Semanas 2 a 4 Peças e relatórios

Produção Executar oficinas e apresentações Semanas 5 a 8 Fotos, listas e registros

Pós Fechar o projeto e prestar contas Semanas 9 e 10 Relatório e documentação

Cada ação precisa de quem faz, de um prazo e de uma prova.

KAYRÁhub, kilombo tech. Santos, SP. Recursos para quem produz cultura
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